MOTOR ACUMULADOR DE TIRAS N°3

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos
1	**REPARO MOTOR WEG 55KW CC S/CQ**	**120 hrs**	**Sex 06/02/26 13:00**	Qua 11/02/26 13:00	
2	DESMONTAGEM	6 hrs	Sex 06/02/26 13:00	Sex 06/02/26 19:00	
3	TESTES DE AVERIGUAÇÃO ARMADURA	1 hr	Sex 06/02/26 15:00	Sex 06/02/26 16:00	
4	TESTES DE AVERIGUAÇÃO ESTATOR	1 hr	Sex 06/02/26 16:00	Sex 06/02/26 17:00	
5	LIMPEZA DA ARMADURA	3 hrs	Sex 06/02/26 16:00	Sex 06/02/26 19:00	
6	LIMPEZA DO ESTATOR E PEÇAS	6 hrs	Sáb 07/02/26 06:00	Sáb 07/02/26 12:00	
7	SECAGEM EM ESTUFA	48 hrs	Sáb 07/02/26 12:00	Seg 09/02/26 12:00	
8	REPARO E INSPEÇÃO DO EIXO	10 hrs	Seg 09/02/26 13:00	Seg 09/02/26 23:00	OFICINA USINAGEM: C99O-P04
9	BALANCEAMENTO E QUEBRA DE QUINAS	8 hrs	Ter 10/02/26 06:00	Ter 10/02/26 14:00	
10	MONTAGEM	9 hrs	Ter 10/02/26 14:00	Ter 10/02/26 23:00	
11	TESTES FINAIS	4 hrs	Qua 11/02/26 07:00	Qua 11/02/26 11:00	
12	MONTAR ACOPLAMENTO	2 hrs	Qua 11/02/26 11:00	Qua 11/02/26 13:00	OFICINA PRÉ-MONTAGEM: MMCM-PM1



Projeto: MOTOR HSPL
Data: Sex 06/02/26 12:08

Tarefa
Divisão
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Tarefa Inativa
Etapa Inativa
Resumo Inativo
Tarefa Manual
Somente duração
Acúmulo de Resumo Manual
Resumo Manual
Somente início
Somente término
Data limite
Andamento